

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º TRIMESTRE DE 2022

**José Carlos de Araújo Souza**  
Engenheiro Civil - Resp. pelo Projeto  
CPF Nº 073.606.834-98

**Engenharia - Proj. de Casinhas**

**Claudemir Silva de Oliveira**  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF Nº 113.934.712

**Claudemir Silva de Oliveira**  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF Nº 113.934.712

**José Carlos de Araújo Souza**  
Engenheiro Civil - Resp. pelo Projeto  
CPF Nº 073.606.834-98

**José Carlos de Araújo Souza**  
Engenheiro Civil - Resp. pelo Projeto  
CPF Nº 073.606.834-98

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE  
EXERCÍCIO: 2022  
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2021 (01/01/2022 à 31/03/2022)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 038/2022 MAT.8903

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	Nº ANO (7)	CONVENIO			CONTRATO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO (8)				
			CONCEDENTE (8)	REPASSÉ (R\$) (9)	CONTRAMASTDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)		DATA CONCLUSÃO / PRODUÇÃO (17)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)
MESES/INDICE Nº 00/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORITÓRIO, DESTE MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	823446/2017	OSU/MOP/CAHA	R\$ 245.860,00	R\$ 17.699,80	03.844.196/0001-98	ALTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	014/2021-ADM	27/02/21	12 MESES	R\$ 114.000,00	33.90,39	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 76.000,00	Acadimento
TOMADA DE PREÇOS Nº	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	08.790.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	602/2021-CPL	6/10/2021	3 MESES	R\$ 263.549,60	44.90,51	R\$ 263.549,60	R\$ 263.549,60	R\$ 316.481,33	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON JERONIMO DE MELO - SÍTIO FUNDO DE BAIO - CASINHAS/PE	-	-	-	-	14.341.060/0001-53	M.IRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ERELI	038/2021-CPL	13/09/2021	4 MESES	R\$ 312.256,14	44.90,51	R\$ 69.270,18	R\$ 69.270,18	R\$ 351.460,07	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEDÉAO ALMEIDA - SÍTIO CATOLE - SN - ZONA RURAL - CASINHAS / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	042/2021-CPL	5/10/2021	6 MESES	R\$ 693.369,22	44.90,51	R\$ 90.155,98	R\$ 90.155,98	R\$ 289.533,50	Acadimento
TOMADA DE PREÇOS Nº	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA DE PERRA - 1ª ETAPA - POVOADO LAGOA DE PERRA - CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.320/0001-46	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	048/2021-CPL	12/11/2021	4 MESES	R\$ 348.923,85	44.90,51	R\$ 238.425,34	R\$ 238.425,34	R\$ 374.760,29	Acadimento
TOMADA DE PREÇOS Nº	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO JUNCO, CASINHAS/PE	07622.4890001/21-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 144.000,00	R\$ 122.532,85	14.341.060/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA ERELI	035-2021-CPL	10/09/2021	9 MESES	R\$ 429.447,91	44.90,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Acadimento
TOMADA DE PREÇOS Nº	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	88173/2001	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 222.857,14	R\$ 222,86	34.346.987/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA ERELI	076/2021-FMS	27/2/2021	3 MESES	R\$ 286.532,85	44.90,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distribuído
TOMADA DE PREÇOS Nº	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.862.001/0001-68	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	047/2021-CPL	11/11/2021	3 MESES	R\$ 210.861,10	44.90,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇOS Nº	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.862.001/0001-68	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	053/2021-CPL	30/12/2021	4 MESES	R\$ 318.523,15	44.90,51	R\$ 79.850,45	R\$ 79.850,45	R\$ 79.850,45	Acadimento
									<b>R\$ 1.727.573,47</b>			<b>R\$ 768.752,55</b>			<b>R\$ 1.488.085,64</b>	