

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º TRIMESTRE DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE 2022 (01/04/2022 a 30/06/2022)

José Carlos de Araújo Souza - Resp. pelo Preenchimento

Engenheiro Consultor

CPF Nº 073.850.834-98

Claudeni Silva de Oliveira

Secretária Municipal de Finanças

CPF Nº 113.934.784-50

Juliana Barbosa da Silva Aguiar - Ordenadora de Despesas

Prefeita

CPF Nº 045.037.254-59

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)	
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	014/2021-ADM	2/7/2021	12 MESES	R\$ 114.000,00	-	12 MESES	R\$ 114.000,00	-	33.90.39	R\$ 114.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 104.500,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	862446/2017	OGU/ MDR/ CAIXA	R\$ 245.850,00	R\$ 17.699,60	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	002/2021-CPL	6/10/2021	3 MESES	R\$ 263.549,60	18/1/2022	12 MESES	-	R\$ 52.931,73	44.90.51	R\$ 316.481,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.481,33	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI	030/2021-CPL	13/9/2021	4 MESES	R\$ 312.258,14	8/3/2022	4 MESES	R\$ 56.911,09	-	44.90.51	R\$ 351.460,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.460,07	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON JERONIMO DE MELO - SÍTIO FUNDÃO DE BAIXO - CASINHAS / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	042/2021-CPL	5/10/2021	6 MESES	R\$ 693.369,22	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 573.273,02	R\$ 283.739,52	R\$ 283.739,52	R\$ 573.273,02	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEDEÃO ALMEIDA - SÍTIO CATOLÉ - S/N - ZONA RURAL CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	048/2021-CPL	12/11/2021	4 MESES	R\$ 348.923,65	-	12 MESES	R\$ 81.282,50	-	44.90.51	R\$ 374.760,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.760,29	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA DE PEDRA - 1ª ETAPA - POVOADO LAGOA DE PEDRA - CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	036-2021-CPL	10/9/2021	5 MESES	R\$ 429.447,91	-	5 MESES	R\$ 73.401,57	-	44.90.51	R\$ 351.104,20	R\$ 351.104,20	R\$ 351.104,20	R\$ 351.104,20	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO POVOADO JUNCO, CASINHAS/PE	07622.4980001/ 21-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 144.000,00	R\$ 122.532,85	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI	076/2021-FMS	2/12/2021	3 MESES	R\$ 266.532,85	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distratado
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	881273/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 222.857,14	R\$ 222,86	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	047/2021-CPL	11/11/2021	3 MESES	R\$ 210.661,10	-	6 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	053/2021-CPL	30/12/2021	4 MESES	R\$ 318.523,15	-	4 MESES	R\$ 16.568,41	-	44.90.51	R\$ 140.867,31	R\$ 45.656,52	R\$ 45.656,52	R\$ 125.506,97	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	056/2022-CPL	31/5/2022	3 MESES	R\$ 296.969,70	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
																<b>R\$ 2.221.946,22</b>	<b>R\$ 709.000,24</b>	<b>R\$ 709.000,24</b>	<b>R\$ 2.197.085,88</b>		

Casinhas-PE, 14 de julho de 2022